	№
п\п

	
Назва роботи
	Дата 
[bookmark: _GoBack]виконання

	Місце
виконання
	
Об’єм; б/с

	1
	Аналіз екстер’єру бджіл з сімей виділеної групи
	1.03
	Лабораторія ГО
	50 

	2
	Аналіз зимівлі сімей виділеної групи
	1.04
	Матковивідна пасіка
	50 

	3
	Підбір батьківських сімей 
	20.04
	Матковивідна пасіка
	3 - 4 

	4
	Формування вихідної групи сімей для племінного ядра
	20.05
	Матковивідна пасіка
	10

	5
	Вивід неплідних маток від виділених сімей (10х12)
	20 – 25.05
	Матковивідна пасіка
	120нук

	6
	Обліки стану сімей вихідної групи перед головним медозбором (3 рази через 12 днів)
	
25.05
	
Матковивідна пасіка
	
10

	7
	Підготовка нуклеусів до заселення (льотки закриті ганемановською решіткою, без трутнів)
	
1 – 8.06
	
Матковивідна пасіка
	
120 нук

	8
	Підсаджування неплідних маток в нуклеуси
	1 – 8.06
	Матковивідна пасіка
	120нук

	9
	Розміщення на ізольованому точку батьківських сімей і нуклеусів
	5 – 8.06
	Ізольований точок 
	4-5 б/с, 120нук.

	10
	Контроль стану батьківських сімей під час перебування на ізольованому точку
	
	Ізольований точок 
	4-5 б/с, 120нук

	11
	Повернення сімей і нуклеусів на стаціонарний точок
	18 – 25.06
	Матковивідна пасіка
	4 -5 б/с, 120нук

	12
	Формування сімей з отриманими плідними матками для тестування (6 рамкові відводки)
	
25 – 28.06
	
Матковивідна пасіка
	
100-120

	13
	Контроль за початком яйцекладки підсаджених маток
	1 – 10.07
	
Матковивідна пасіка
	
100-120

	14
	Облік продуктивності сімей вихідної групи та батьківських
	Під час відкачки
	Матковивідна пасіка
	15

	15
	Облік стану тестових сімей, вихідної групи та батьківських в період зимового нарощування бджіл
	
15 – 25.08
	
Матковивідна пасіка
	
115 - 135

	16
	 Осіння ревізія всіх дослідних сімей
	Під час формування сімей в зиму
	
Матковивідна пасіка
	
115-135


ГО "ТОВАРИСТВО МАТКОВОДІВ-СЕЛЕКЦІОНЕРІВ БДЖІЛ УКРАЇНСЬКОЇ СТЕПОВОЇ ПОРОДИ"
Рекомендований план виконання робіт на селекційно – племінній пасіці в 2019 році
